

รายงานผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

- ข้อมูลรายงาน ไตรมาส 1 และ 2 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563)

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง พ.ม.	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม				รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
	ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์	การกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย)	ผลสำเร็จเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพคนครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	1. โครงการบริหารและพัฒนากำลังคนของประเทศด้านครอบครัว (กสค.)	<p><b>ผลผลิต :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>สมาชิกครอบครัวได้รับการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว</li> <li>มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัวจากการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดและกรุงเทพมหานคร</li> <li>ทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวในพื้นที่</li> </ol> <p><b>ผลลัพธ์ :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>มีเอกสารเชิงนโยบายเพื่อทบทวนและปรับปรุงกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว</li> <li>ทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัดสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน/ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาครอบครัวในระดับพื้นที่</li> </ol> <p><b>ผลสัมฤทธิ์:</b></p> <p>เชิงปริมาณ 1. จำนวนสมาชิกครอบครัว 80,000 คน ที่ได้รับการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว</p> <p>2. จำนวนการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว และจัดทำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัวอย่างน้อย 2 ครั้ง</p> <p>3. จำนวนทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวในพื้นที่ ค่าเป้าหมาย 59 จังหวัด</p> <p>เชิงคุณภาพ 1. เอกสารเชิงนโยบายเพื่อทบทวนและปรับปรุงกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว จำนวน 1 ฉบับ</p> <p>2. ร้อยละ 80 ของทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัดที่สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน/ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาครอบครัวในระดับพื้นที่</p> <p>3. ร้อยละ 60 ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่สามารถดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงาน ศพค.</p>					
	1. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครอบครัว		55,000,000	77,0000 คน	401 คน	- อดทนสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี ภายใต้แนวคิด “ประสานรัก ประสานใจ ครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง” เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 62 ณ ห้องกรุงธนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วม 401 คน	

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง พม.	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม				รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
	ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์	การกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย)	ผลสำเร็จเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
						- โอนเงินสนับสนุน ศพค. ดำเนินกิจกรรม 696 โครงการ เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัส covid-19 สค. มีหนังสือขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งคืนเงินมายัง สค. หากงบประมาณเหลือจ่าย - ทบทวนแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณงวดเว้นการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมที่มีการนำบุคลากรมาร่วมกัน เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 2.78	
		2. การขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด (76 จังหวัด) และกรุงเทพมหานคร	4,408,000	2,200 คน	ยังไม่มีกรรายงานผลจากจังหวัด	โอนเงินให้จว.เบิกจ่ายแทนกัน กทม. 47,120 บาท 76 จังหวัด 4,360,880 บาท	
		3. พัฒนาทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด	3,277,600				
		3.1 สนับสนุนเงินงบประมาณให้ สนง.พมจ. (59 จังหวัด)	1,770,000	59 จังหวัด		มีแผนจะปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็นการผลิตสื่อวิชาการด้านครอบครัว	
		3.2 เพิ่มทักษะทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด (42 จังหวัด)	801,400	150 คน	148 คน	สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด (42 จังหวัด) หลักสูตร "การส่งเสริมบทบาทพ่อแม่ ผู้ปกครองในการดูแลเด็กเล็ก" ทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เมื่อวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ งบประมาณเบิกจ่าย ร้อยละ 87	
		3.3 การเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด (17 จังหวัดใหม่)	706,200	150 คน		งบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยปรับงบประมาณจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และนักพัฒนาสังคม จำนวน 3 คน 76	
		4. สนับสนุนบริหารจัดการให้ พมจ. ขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว	5,000,000	76 จังหวัด		มีแผนดำเนินการไตรมาส 3 - 4 งบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยปรับงบประมาณจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และนักพัฒนาสังคม จำนวน 3 คน 76 จังหวัด 710,000 บาท	

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง พม.	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม				รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
	ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์	การกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย)	ผลสำเร็จเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
		5.การประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	940,700	200 คน		งบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยปรับงบประมาณจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และนักพัฒนาสังคม จำนวน 3 คน 76	
		6. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว	251,800	50 คน		ยังไม่ได้ดำเนินการ มีแผนปรับเพื่อใช้ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว และคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ	
		7 การขับเคลื่อนมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนสู่การปฏิบัติ	771,700	160 คน		งบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยปรับงบประมาณจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และนักพัฒนาสังคม จำนวน 3 คน 76	
2. โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัว (กสค.)	<p><b>ผลผลิต</b> : มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/จัดกิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัว</p> <p><b>ผลลัพธ์</b> : การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว</p> <p><b>ผลสัมฤทธิ์</b>:</p> <p>เชิงปริมาณ 1. จำนวนคน 5,300 คน ที่เข้าร่วมโครงการ</p> <p>2. รายงานสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว 1 ชุด</p> <p>3. ข้อเสนอแนะดีสมีชชาครอบครัวระดับชาติ และเอกสารสรุปการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะดีสมีชชาครอบครัว 1 ชุด</p> <p>4. รายงานผลการดำเนินงานวันแห่งครอบครัวระดับจังหวัด ร้อยละ 65</p> <p>5. มีระบบฐานข้อมูลต้นแบบ (Prototype model) ด้านครอบครัว 1 ระบบ</p> <p>6. รายงานการจัดงานวันแห่งครอบครัว 1 ชุด</p> <p>เชิงคุณภาพ ครอบครัวผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง ร้อยละ 90</p>						
	1. มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง	3,205,100					
	1.1 สํารวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว	2,420,000	60,000 ครอบครัว			โอนให้จังหวัด 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร จำนวน 2,420,000 บาท	
1.2 การชักจูงและสร้างความเข้าใจในการสำรวจและนำเข้าสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว	655,100	110 คน			ชักจูงและสร้างความเข้าใจในการการสำรวจและนำเข้าข้อมูลในระบบมาตรฐานครอบครัวแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2563 ผู้เข้าร่วม 68 คน ครั้งที่ 2 วันที่ 18 -19 มีนาคม 2563 ผู้เข้าร่วม 49 คน ณ โรงแรม เคยู โอม ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน		

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง พม.	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม				รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
	ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์	การกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย)	ผลสำเร็จเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
						กรุงเทพฯ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 56	
		1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง	130,000	50 คน		ดำเนินการไตรมาส 3 - 4 หรือหลังสถานการณ์ covid -19 คลี่คลาย	
		2. สมัชชาครอบครัว	4,444,000				
		2.1 การประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด (76 จังหวัด) และกรุงเทพมหานคร	2,464,000	2,280 คน	ยังไม่ได้ติดตามผล	โอนเงินให้จว.เบิกจ่ายแทนกัน 2,464,000	
		2.2 การประชุมสมัชชาครอบครัว ประจำปี 2563 - การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านครอบครัว ครั้งที่ 1 - การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านครอบครัว ครั้งที่ 2 - การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านครอบครัว ครั้งที่ 3 - การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านครอบครัว ครั้งที่ 4 - การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านครอบครัว ครั้งที่ 5 - การประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2563	1,980,000	510 คน	190 คน	จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านครอบครัว เพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตการทำงานและการดำเนินชีวิต ที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของครอบครัว จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 เครือข่ายครอบครัว ที่มาจากหลากหลายอาชีพ เช่น หน่วยงานเอกชน สถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตามนิยามครอบครัว รวมจำนวน 37 คน วันที่ 28 ม.ค. 63 ครั้งที่ 2 นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันและมหาวิทยาลัย จำนวน 46 คน วันที่ 18 ก.พ.63 ครั้งที่ 3 ผู้บริหาร เครือข่ายภาคประชาสังคมและองค์กรนอกภาครัฐ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สค. จำนวน 50 คนวันที่ 26 ก.พ.63 ครั้งที่ 4 ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน/สถานประกอบการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.) จำนวน 57 คน วันที่ 2 มี.ค. 63 ครั้งที่ 5 หน่วยงานภาครัฐ (เลื่อนไม่มีกำหนด) สถานที่จัดการประชุม ณ รร. อีสติน มั๊กกะสัน กรุงเทพฯ ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 56	
		3. กิจกรรมสร้างความสุขให้ครอบครัว	4,900,000				

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง พม.	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม				รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
	ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์	การกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย)	ผลสำเร็จเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
		3.1 งานวันแห่งครอบครัว (ส่วนภูมิภาค) สนับสนุนงบประมาณให้สำนักงาน พมจ. 76 จังหวัด	2,979,000	2,500 คน	ยังไม่ได้รับการรายงานผลจากจังหวัด	โอนให้จังหวัด (จังหวัดละ 15,000 บาท x 76 จังหวัด) จำนวน 1,140,000 บาท ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 38	
		3.2 งานวันแห่งครอบครัว (ส่วนกลาง)	1,921,000	300 คน		โอนงบเบิกจ่ายแทนกันให้กรมกิจการผู้สูงอายุ “โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2563” จำนวน 975,000 บาท ดำเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ เช่น สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ ข่าวออนไลน์ Social media 2. การเผยแพร่สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว 3. จัดทำรางวัลและมอบรางวัล จำนวน 70 รางวัล ดังนี้ - ครอบครัวร่วมเย็นกรุงเทพมหานคร จำนวน 42 รางวัล - ผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 จำนวน 1 รางวัล - นักกีฬาผู้สูงอายุไทย จำนวน 2 รางวัล - หน่วยงาน องค์กร หรือ สถานประกอบการที่มีผลการดำเนินงานผู้สูงอายุดีเด่น จำนวน 25 รางวัล ทั้งนี้ กิจกรรมการมอบรางวัลจะพิจารณาอีกครั้งหลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดดีขึ้น ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 51	
		4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลครอบครัวไทย (Thai Family Big Data)	5,610,000			อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา	
	3. โครงการสร้างความมั่นคงทางการเงินของครอบครัว (กสค.)	<p><b>ผลผลิต :</b> 1. มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน 2. มีวิธีการและกระบวนการงาน กลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมให้มีการวางแผนทางการเงินของครอบครัว และสนับสนุนให้เกิดการออมเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับสมาชิกในครอบครัว</p> <p><b>ผลลัพธ์ :</b> 1. ครอบครัวมีการรับรู้การเข้าสู่ระบบการออมมากขึ้น ทำให้มีหลักประกันความมั่นคงทางการเงิน 2. จำนวนสมาชิกที่สามารถดำเนินกิจการของสมาชิกได้อย่างมีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ</p> <p><b>ผลสัมฤทธิ์:</b> เชิงปริมาณ 1. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 80 คน ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการเงินเสริมสร้างการออมเพื่อหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว 2. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 80 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานสมาชิกมาปณกิจสงเคราะห์ เพื่อความมั่นคงของครอบครัว</p>					

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง พม.	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม				รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
	ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์	การกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย)	ผลสำเร็จเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
		<p>3. คู่มือมาตรฐานการดำเนินงานฉาบกิจสงเคราะห์ 1 ชุด เชิงคุณภาพ 1. ครอบครัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 มีการรับรู้และมีความรู้เรื่องการออมมากขึ้น 2. คู่มือมาตรฐานการดำเนินงานฉาบกิจสงเคราะห์ จำนวน 1 ชุด 3. จำนวนสมาชิกฯ 50 สมาชิกฯ ที่สามารถดำเนินกิจการของสมาคมได้อย่างมีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ</p>					
		1. ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการเงินเสริมสร้างการออมเพื่อหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว	271,600	80 คน		ดำเนินการไตรมาส 3 – 4 โดยบูรณาการร่วมกับกิจกรรม 2.1 ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็น “พัฒนามาตรฐานการดำเนินงานสมาชิกฉาบกิจสงเคราะห์ และเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว”	
		2. พัฒนามาตรฐานการดำเนินงานสมาชิกฉาบกิจสงเคราะห์	383,500				
		2.1 พัฒนามาตรฐานการดำเนินงานสมาชิกฉาบกิจสงเคราะห์ เพื่อความมั่นคงทางการเงิน	253,500	80 คน		ดำเนินการไตรมาส 3 – 4 โดยบูรณาการร่วมกับกิจกรรม 1 ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็น “พัฒนามาตรฐานการดำเนินงานสมาชิกฉาบกิจสงเคราะห์ และเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว”	
		2.2 ประชุมคณะทำงานประเมินมาตรฐานสมาชิกฉาบกิจสงเคราะห์	130,000			ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบมาตรฐานสมาชิกฉาบกิจสงเคราะห์ ทั่วประเทศ จำนวน 11 ครั้ง ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 63	
		3. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (2 อัตรา x 15,000 บาท)	360,000	2 คน	2 คน	จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านกฎหมาย การฉาบกิจสงเคราะห์ จำนวน 2 คน ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 61	
	4. โครงการเสริมสร้างสวัสดิการขั้นพื้นฐานของครอบครัว (กสค.)	<p><b>ผลผลิต :</b> 1. มีการเสริมสร้างสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้กับครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ 2. มีการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนา มาตรการกลไกให้ครอบครัวเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน 3. มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ไม่น้อยกว่า 450 คน <b>ผลลัพธ์ :</b> ครอบครัวเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงและสวัสดิการขั้นพื้นฐานแห่งรัฐ <b>ผลสัมฤทธิ์:</b> เชิงปริมาณ จำนวนผู้ที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการขั้นพื้นฐาน 450 คน เชิงคุณภาพ คู่มือเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน 1 ชุด +++++</p>					

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง พม.	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม				รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
	ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์	การกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย)	ผลสำเร็จเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
		1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในสวัสดิการขั้นพื้นฐานเพื่อความมั่นคงของครอบครัว	850,000	150 คน		งบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยปรับงบประมาณจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และนักพัฒนาสังคม จำนวน 3 คน 76 จังหวัด 750,000 บาท และผลิตสื่อ 100,000 บาท	
		2. ขับเคลื่อนแนวทางการเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานของครอบครัว	666,200	100 คน		งบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยปรับงบประมาณจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และนักพัฒนาสังคม จำนวน 3 คน 76	
	5. โครงการส่งเสริมสัมพันธภาพครอบครัว (กสค.)	<p>ผลผลิต : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และทักษะในการทำบทบาทหน้าที่ และสื่อสารในครอบครัวอย่างสร้างสรรค์</p> <p>ผลลัพธ์ : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ครอบครัวสามารถทำบทบาทหน้าที่และสื่อสารในครอบครัวอย่างสร้างสรรค์</p> <p>ผลสัมฤทธิ์ : เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1,600 คน ได้รับการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัวเชิงคุณภาพ สมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 80 มีความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของครอบครัว</p>					
		1. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างครอบครัวสุขภาวะ เด็กไทยสมัย ต้นแบบ	845,600	180 คน	330 คน	- จัดประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมอนามัยครอบครัวประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 - 28 ก.พ.63 ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย มีนักวิชาการ บุคลากรด้านสาธารณสุข ภาคสังคม หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา เข้าร่วมจำนวน 330 คน - ผลิตสื่อ/เอกสารวิชาการ/งานเผยแพร่ด้านครอบครัว เบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 29	
		2. การสื่อสารสร้างสรรค์ สร้างสัมพันธระหว่างวัย เพศคุยได้ในครอบครัว	564,900	100 คน		งบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยปรับงบประมาณจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และนักพัฒนาสังคม จำนวน 3 คน 76	
		3. สนับสนุนงบประมาณให้ สنج.พมจ. และศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมสัมพันธภาพครอบครัว	8,000,000	1,600 คน	775 คน	ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็น - สนับสนุนงบประมาณให้ สنج.พมจ. และศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมสัมพันธภาพครอบครัว 2,825,000 บาท - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) จังหวัดพิษณุโลก เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ศพค. ให้มีความเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนภารกิจงานด้านสังคม ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม “ เมื่อวันที่ 16 - 17 มกราคม 2563	

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง พม.	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม				รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
	ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์	การกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย)	ผลสำเร็จเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
						<p>ผู้เข้าร่วมจำนวน 275 คน</p> <p>ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรีย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก</p> <p>- ผลิตแผ่นพับ ศพค. 20,000 แผ่น ผลิตคู่มือจัดตั้ง ศพค. 3,000 เล่ม</p> <p>- จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ บ้านราชวิถี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน</p> <p>- สนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านครอบครัว 300,000 บาท</p> <p>ต่อศูนย์เรียนรู้ รวม 2,400,000 บาท</p>	
	6. โครงการพัฒนาระบบบูรณาการเพื่อครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง (กสค.)	<p><b>ผลผลิต</b> : 1. กลไกสหวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านความรุนแรงในครอบครัว และหน่วยงานภาคีเครือข่ายมีความรู้ในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. คู่ครองผู้ถูกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550</p> <p>2. หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว</p> <p>3. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและสหวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านความรุนแรงในครอบครัวเข้าร่วมดำเนินงานเป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล</p> <p><b>ผลลัพธ์</b> : 1. ผู้ถูกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ได้รับการช่วยเหลือ คู่ครองตาม พ.ร.บ. คู่ครองผู้ถูกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550</p> <p>2. ประชาชนรับทราบช่องทางการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ. และได้รับทราบข้อมูลในการเป็นส่วนร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว</p> <p>3. ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์การดำเนินงาน</p> <p><b>ผลสัมฤทธิ์</b>:</p> <p>เชิงปริมาณ 1. กลไกสหวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านความรุนแรงในครอบครัว และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จำนวน 80 คน ที่ได้รับความรู้ในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. คู่ครองผู้ถูกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550</p> <p>2. จำนวน 30,000 คน ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว</p> <p>3. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 80 คน ที่ได้รับความรู้ในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. คู่ครองผู้ถูกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550</p> <p>4. จำนวนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 450 แห่ง ได้รับการพัฒนาศักยภาพและดำเนินงานในรูปแบบศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล</p> <p>เชิงคุณภาพ 1. ร้อยละ 80 ของผู้ถูกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวที่เข้ารับบริการจากศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว และได้รับการช่วยเหลือและคู่ครองตาม พ.ร.บ. คู่ครองผู้ถูกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550</p> <p>2. ร้อยละ 80 ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ที่เข้าร่วมโครงการ) ผ่านเกณฑ์การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล</p>					
		1. ส่งเสริมสหวิชาชีพและเครือข่ายด้านครอบครัวไทยปลอดความรุนแรง (รองรับกฎหมายด้านความรุนแรง)	556,600	80 คน	100 คน	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคู่ครองผู้ถูกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหา และการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว เมื่อวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันพระประชาบดี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 100	
		2. สร้างเครือข่ายในการเฝ้า	5,556,500				



ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง พม.	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม				รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
	ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์	การกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย)	ผลสำเร็จเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
		ระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ					
		2.1 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในครอบครัว (โอนงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันให้สถาบันพระประชาบดี )	556,600	80 คน	76 คน	งบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยปรับงบประมาณจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และนักพัฒนาสังคม จำนวน 3 คน 76 จำนวน 556,500 บาท ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 100	
		2.2 การเสริมสร้างเครือข่ายการทำงานในระดับพื้นที่	5,000,000	450 องค์กร	76 องค์กร	งบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยปรับงบประมาณจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และนักพัฒนาสังคม จำนวน 3 คน 76 จำนวน 2,000,000 บาท ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 40	
		3. สนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฯ จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	720,000	4 คน	4 คน	จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ (4 อัตรา x 15,000 บาท) ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 50	
		4. สร้างทัศนคติความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	6,495,500				
		4.1 รมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	3,700,000	1,300 คน	880 คน	(ส่วนกลาง) ปรับกิจกรรม เป็น 1) กิจกรรมติดเข็มกลัดริบบิ้นขาวแก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ยุติความรุนแรง เป็นแบบอย่างในการไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย และไม่กระทำ ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ซึ่งในปี 2562 นี้ ได้กำหนดจัดงานรณรงค์ฯ ภายใต้แนวคิด Safety Home...Safety Society “บ้านปลอดภัย...สังคมไทยไร้ความรุนแรง” ผู้เข้าร่วม 40 คน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล	- เนื่องจากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพิทักษ์สิทธิของบุคคลในครอบครัว" กำหนดดำเนินการให้ครบทุกภูมิภาค ซึ่งได้ดำเนินการในภาคเหนือ ที่จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง พม.	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม				รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
	ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์	การกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย)	ผลสำเร็จเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
						<p>2) กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว</p> <p>2.1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพิทักษ์สิทธิของบุคคลในครอบครัว” จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและการพิทักษ์สิทธิของบุคคลในครอบครัว รวมถึงพัฒนาบทบาทของเครือข่ายกลไกชุมชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว แก่ พมจ.ในพื้นที่ภาคเหนือ ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล ทีมสหวิชาชีพจังหวัด อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชาชนทั่วไป 335 คน วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2562 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมไพลิน จังหวัดพิษณุโลก</p> <p>2.2) การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน แก่ ผู้บริหารอปท. ประธานศพค.นักพัฒนาชุมชนหรือผู้รับผิดชอบงาน ศพค. วิทยากร ผู้บริหารกระทรวงฯ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี พมจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ สค. 545 คน วันที่ 31 ม.ค. - 1 ก.พ. 63 ณ ห้องทับทิมสยาม โรงแรมสุโขทัยแกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี</p> <p>- สนับสนุนงบประมาณในการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจ ประจำปี 2563 ประจำปีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด จำนวน 1,271,509 บาท ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 100</p>	<p>พิษณุโลก เรียบร้อยแล้ว แต่จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการจัดสัมมนาในภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้</p>
	4.2 สนับสนุนงบประมาณให้ สนง.พมจ. จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว (76 จังหวัด)		2,795,500	29,000 คน	ยังไม่ได้ติดตามผลการดำเนินงาน	<p>โอนเงินให้จังหวัดเบิกจ่ายแทนกัน เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว (76 จังหวัด) 2,500,000 บาท มีการดำเนินการและรายงานผลมาแล้วจำนวน 67จังหวัด เบิกจ่ายแล้วจำนวน 1,981,602 บาท (คิดเป็นร้อยละ 79.26) (ข้อมูล ณ วันที่ 23 เม.ย. 2563)</p>	

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง พม.	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม				รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
	ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์	การกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย)	ผลสำเร็จเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
						ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 89	
		5. ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ และเอกสารวิชาการ	200,000			มีแผนดำเนินการไตรมาส 3- 4	
	7. โครงการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำ ความรุนแรงในครอบครัว (ศปก.ศค.)	<p>ผลผลิต : 1. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับความรู้ในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและการเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว</p> <p>2. จำนวนเยาวชนที่ได้รับความรู้ในการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว</p> <p>ผลลัพธ์ : 1. ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวที่ประสงค์เข้ารับบริการจากศูนย์ปฏิบัติการฯ ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือตามกระบวนการทางกฎหมาย</p> <p>2. เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและการเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว</p> <p>3. ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวที่ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับมาก</p> <p>4. เยาวชนมีความรู้ในการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว</p>					
		1. ส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำ ความรุนแรงในครอบครัว	19,476,000				- เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการฯ เป็นอัตราจ้าง จึงมีการลาออกบ่อยเนื่องจากขาดความมั่นคงส่งผลให้การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง - สำนักงานพมจ. บางจังหวัดมีความเข้าใจแนวทางในการใช้งบประมาณที่คลาดเคลื่อน
		1.1 สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำ ความรุนแรงในครอบครัวให้ สنج.พมจ. 76 จังหวัด	13,680,000	76 คน	76 คน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 49	
		1.2 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (ส่วนกลาง) 11 อัตรา	2,016,000	11 คน	11 คน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 39	
		1.3 สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำ ความรุนแรงในครอบครัว (76 จังหวัด ๆ ละ 30,000 บาท)	2,280,000			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 25	
		1.4 สนับสนุนค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ไกล่เกลี่ย ประนีประนอม พยาน และค่าจัดทำเอกสารในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ถูกกระทำ	1,500,000			มีแผนดำเนินการไตรมาส 3 -4	

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง พม.	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม				รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
	ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์	การกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย)	ผลสำเร็จเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
		2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว	580,500	80 คน	174 คน	บูรณาการกิจกรรม ที่ 2 และกิจกรรมที่ 3 ภายใต้ชื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและทักษะการถ่ายทอดความรู้ในระดับชุมชนแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว จังหวัดและส่วนกลาง และ จนท.พมจ. จำนวน 174 คน วันที่ 4 – 6 ก.พ.63 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 84	
		3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวระดับชุมชน	569,720	80 คน			
		4. เสริมสร้างความรู้ในการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวให้เยาวชน	705,280	1,000 คน		มีแผนดำเนินการ ไตรมาส 3 -4	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	1. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว (ศูนย์เรียนรู้ฯ)	ผลผลิต : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ ผลลัพธ์ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ นำความรู้ไปประกอบอาชีพ มีรายได้ ครอบครัวยั่งยืน					
		1. กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน	96,267,700	4,970 คน	3,991 คน	พัฒนาทักษะอาชีพแก่ เยาวสตรี/สตรีที่ขาดโอกาสทางการศึกษาว่างงาน หรือแรงงานนอกระบบ สตรี/ครอบครัวที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ/สังคม ประชาชนทั่วไปหรือบุคคลในครอบครัวตามความต้องการในหลักสูตรต่าง ๆ ภายในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ทั้ง 8 แห่ง ทั่วประเทศ เช่น นวดแผนไทย เสริมสวยสตรี ตัดผมชาย ตัดเย็บเสื้อผ้า อาหารและเบเกอรี่ โรงแรมและบริการ การดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก (บริบาล) ธุรกิจกาแฟและขนม เป็นต้น ซึ่งมีทั้งหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และหลักสูตร ปวช. ปวส. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 3,991 คน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 38.76	สถานการณ์โรคระบาด โควิด 19 ทำให้การทำงาน/อบรมชะงัก เลื่อนการเปิดสอนในรุ่นต่อไปเพื่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ
		2. กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (104 วัน)	70,602,300	4,920 คน	2,514 คน	สนับสนุนการรวมกลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพภายในชุมชน แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม ประสบภัยพิบัติ ไม่สามารถเข้าถึงบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง ขาดทางเลือกในการประกอบอาชีพ 104 วัน กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 2,514 คน	

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง พม.	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม				รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
	ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์	การกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย)	ผลสำเร็จเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
						ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 38.72	
		3. กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (110 วัน)	9,848,200	1,730 คน	865 คน	สนับสนุนการต่อยอดพัฒนาทักษะอาชีพกลุ่มเป้าหมายที่สำเร็จหลักสูตรสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (104 วัน) กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 865 คน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 43.17	
		4. กิจกรรมเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่สตรี (8 รุ่น)	5,956,800	400 คน	211 คน	พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายผู้ผ่านการพัฒนาศักยภาพ รวมกลุ่มประกอบอาชีพ (110 วัน) เพื่อให้มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจแก่สตรี กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 211คน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 66.31	
	2. โครงการเสริมสร้างการพัฒนาอาชีพสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว (กคอ.)	<p>ผลผลิต : 1. งานด้านพัฒนาอาชีพของศูนย์เรียนรู้ฯ ได้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างกว้างขวาง 2. กลุ่มเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างการพัฒนาอาชีพสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว 3. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 4. กลุ่มเป้าหมายมีเวทีและช่องทางด้านการตลาดในการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น</p> <p>ผลลัพธ์ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาเป็นมืออาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น ครอบครัวมีความมั่นคง ลดปัญหาด้านการค้ามนุษย์และค้าประเวณีในระดับพื้นที่และระดับประเทศ</p>					
		1 ส่งเสริมความรู้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์	3,557,200				
		1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสู่การพัฒนาอาชีพ	458,800	140 คน		มีแผนดำเนินการไตรมาส 3 - 4	
		1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยนวัตกรรมและเทคโนโลยี	1,465,440	560 คน		มีแผนดำเนินการไตรมาส 3 - 4	สถานการณ์โรคระบาด COVID 19 ทำให้การทำงาน/อบรมชะงัก เลื่อนการเปิดสอนในรุ่นต่อไปเพื่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ
		1.3 จัดแสดงผลงาน “นวัตกรรมการพัฒนาอาชีพ”	290,800	70 คน		มีแผนดำเนินการไตรมาส 3 - 4	
		1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	481,920	60 คน		มีแผนดำเนินการไตรมาส 3 - 4	
		1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ	860,240	70 คน	43 คน	- จัดการลงนาม MOU กระทรวงแรงงาน กระทรวงดิจิทัล - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพ	

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง พม.	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม				รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
	ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์	การกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย)	ผลสำเร็จเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
		ชุมชนสู่ยุคดิจิทัล				ประสานความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมายของ สค. ในพื้นที่ดูแลของศูนย์เรียนรู้ฯ โดยบูรณาการหลักสูตรร่วมกันเพื่อยกระดับการฝึกอาชีพให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วันที่ 18 - 20 มี.ค. 63 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 16.04	
		2 เวทีคนเก่งสู่ตลาดแรงงานสร้างอาชีพ	3,577,200	180 คน		มีแผนดำเนินการไตรมาส 3 - 4	
		3 มหกรรมตลาดนัดสินค้าจาก การพัฒนาอาชีพ	751,300	560 คน		มีแผนดำเนินการไตรมาส 3 - 4	
3. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี (กคอ.)	<p><b>ผลผลิต :</b> 1. จังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพและจัดทำแผนปฏิบัติการจังหวัดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี</p> <p>2. เกิดเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี</p> <p><b>ผลลัพธ์:</b> 1. คณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี</p> <p>2. เกิดเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี</p> <p>3. สังคมตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการค้าประเวณีจากสื่อที่รณรงค์ ประชาสัมพันธ์</p>						
	1. การพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี	4,836,600	76 จังหวัด	76 จังหวัด		- โอนเงินให้จว.เบิกจ่ายแทนกันในการจัดการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัด 2,789,200 บาท - จัดการประชุมบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี กลุ่มเป้าหมาย 37 คน - การประชุมยุทธศาสตร์กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ กลุ่มเป้าหมาย 61 คน วันที่ 3 - 4 มีนาคม 63 ณ โรงแรมริเวอร์ตัน จังหวัดสมุทรสงคราม และมีแผนดำเนินการต่อเนื่องไตรมาสที่ 3-4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 58	สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ทำให้การทำงาน/อบรมชะงัก เลื่อนการทำงานออกไปเพื่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ
	2. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี	315,900	45 คน			มีแผนดำเนินการไตรมาส 3 - 4	

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง พม.	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม				รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
	ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์	การกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย)	ผลสำเร็จเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
		ค่าประเมิน					
	4. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาศักยภาพกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี (กคอ.)	<p>ผลผลิต: เกิดชมรมริบบิ้นขาวในสถานศึกษา จำนวน 24 ชมรม ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการค้าประเวณี</p> <p>ผลลัพธ์: เกิดเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง คัดกรองช่วยเหลือผู้ประสบความเสียหายจากปัญหาการค้าประเวณี</p>					
		1. เสริมสร้างศักยภาพชมรมริบบิ้นขาวในโรงเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี	764,500				สถานการณ์โรคระบาด COVID 19 ทำให้การทำงาน/อบรมชะงัก เลื่อนการดำเนินงานออกไปเพื่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ
		1.1 อบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนแกนนำเพื่อขับเคลื่อนชมรมริบบิ้นขาวในโรงเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี (ส่วนกลาง)	228,500	60 คน		มีแผนดำเนินการไตรมาส 3 - 4	
		1.2 อบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการจัดตั้งชมรมริบบิ้นขาวในโรงเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี (ศูนย์เรียนรู้ฯ 8 แห่ง)	536,000	320 คน		มีแผนดำเนินการไตรมาส 3 - 4	
		2. ศูนย์นำร่องในชุมชนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี (ส่วนกลาง)	235,500	70 คน		มีแผนดำเนินการไตรมาส 3 - 4	
		2.1 อบรมสร้างวิทยากรแกนนำให้กับผู้นำในชุมชนเพื่อจัดตั้งศูนย์นำร่องในชุมชนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2	1. โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงงบประมาณเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเพศ (กสพ.)	<p>ผลผลิต: กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณอย่างมีมุมมองมิติหญิงชาย</p> <p>ผลลัพธ์: การจัดทำงบประมาณอย่างมีมุมมองมิติหญิงชาย</p>					
		1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำงบประมาณอย่างมีมุมมองมิติหญิงชาย	350,000	200		ปรับกิจกรรมเพื่อใช้ในการดำเนินการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสนับสนุนในการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจ ประจำปี 2563	

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง พม.	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม				รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
	ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์	การกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย)	ผลสำเร็จเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
						ประจำสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 90	
2. โครงการเสริมสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศ (กสพ.)	<u>ผลผลิต:</u> - มีผลงานวิชาการด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ - ผู้ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 - มีการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เพื่อคุ้มครอง และช่วยเหลือ ชดเชย เยียวยาผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม <u>ผลลัพธ์:</u> ประชาชนได้รับการคุ้มครอง ป้องกันไม่ให้เกิดถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ						
	1 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558	2,459,300					
	1.1 ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ	1,785,900	380 คน			ปรับกิจกรรมเพื่อใช้ในการดำเนินการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสนับสนุนในการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจ ประจำปี 2563 ประจำสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100	
	1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกผลงานวิชาการด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ	223,400	15 คน			ดำเนินการไตรมาส 3-4	
	1.3 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558	450,000				ดำเนินการไตรมาส 3-4	
	2 ดำเนินการและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	3,013,000					
	2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ	673,000	55 คน	108 คน		- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติความเท่าเทียม	



ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง พม.	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม				รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
	ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์	การกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย)	ผลสำเร็จเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
		เพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558				ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศมากขึ้น สามารถใช้เป็นองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน แก่ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ และภาคเอกชน 78 คน เมื่อวันที่ 20 - 22 มกราคม 2563 ณ รร.อะเดรียติก พาเลซ กรุงเทพฯ - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในสาระและวิธีปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำร้อง การพิจารณา และการวินิจฉัย การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ พ.ศ. 2559 ต่อการดำเนินกระบวนการพิจารณาคำร้องของคณะกรรมการและอนุกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และเจ้าหน้าที่ สค. ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน เมื่อวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 50	
		2.2 จ้างเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558	2,340,000	13 คน	13 คน	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ในส่วนกลาง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 34.6	เจ้าหน้าที่จ้างเหมาลาออกไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ครบตามสัญญาจ้าง มีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ
		3. การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558	1,133,000			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 27.03	
		3.1 การประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ	363,000	20 คน	20 คน	จัดการประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ จำนวน 6 ครั้ง ณ ห้องประชุมเสมอภาค ได้แก่ -ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 10 ต.ค. 2562 -ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 1 พ.ย. 2562 -ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 22 พ.ย. 2562 -ครั้งที่ 13/2562 วันที่ 24 ธ.ค. 2562	

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง พม.	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม				รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
	ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์	การกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย)	ผลสำเร็จเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
						-ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 24 ม.ค. 2563 -ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 4 มี.ค. 2563 รวมผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 21	
		3.2 การประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ จำนวน 4 คณะ	770,000	40 คน	40 คน	1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ วสพ. คณะที่ 1 จำนวน 3 ครั้ง -ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 28 พ.ย. 2562 -ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 ม.ค. 2563 -ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 26 ก.พ. 2563 2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ วสพ. คณะ 2 จำนวน 6 ครั้ง -ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 29 พ.ย. 2562 -ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 9 ธ.ค. 2562 -ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 7 ม.ค. 2563 -ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 20 ม.ค. 2563 -ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 20 ก.พ. 2563 -ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 12 มี.ค. 2563 3. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ วสพ. คณะ 3 จำนวน 4 ครั้ง -ครั้งที่ 8/2562 15 พ.ย. 2562 -ครั้งที่ 9/2562 29 พ.ย. 2562 -ครั้งที่ 1/2563 17 ม.ค. 2563 -ครั้งที่ 2/2563 21 ก.พ. 2563 4. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ วสพ. คณะ 4 จำนวน 2 ครั้ง -ครั้งที่ 2/2562 20 ธ.ค. 2562 -ครั้งที่ 1/2563 10 มี.ค. 2563 5. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ วสพ. คณะเฉพาะกิจที่ 1 จำนวน 3 ครั้ง -ครั้งที่ 1/2562 (28 พ.ย. 2562) -ครั้งที่ 1/2563 (16 ม.ค. 2563) -ครั้งที่ 2/2563 (27ก.พ. 2563) 5. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ วสพ. คณะเฉพาะกิจที่ 2 จำนวน 3 ครั้ง -ครั้งที่ 1/2562 (3 ธ.ค. 2562) -ครั้งที่ 1/2563 (16 ม.ค. 2563) -ครั้งที่ 2/2563 (27 ก.พ. 2563) ณ ห้องประชุมเสมอภาค	

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง พม.	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม				รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
	ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์	การกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย)	ผลสำเร็จเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
						รวมผลเบิกจ่าย ร้อยละ 34	
		4 สนับสนุน ผลักดัน และติดตามการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558	548,000				
		4.1 สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558	100,000	65	250	การจัดงานมอบ “รางวัลอรชรนารีศวร ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562” ร่วมกับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยในวันที่ 20 มกราคม 2563 ณ ห้องจอยดิทอเรียม ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 55	
		4.2 ผลักดันและติดตามการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558	448,000	12	10	เดินทางไปราชการเพื่อสอบข้อเท็จจริงจากผู้ร้อง และผู้ถูกร้องกรณีคำร้องที่ 08/2562 ในวันที่ 27 มกราคม 2563 และวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านพักผู้ร้อง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 10.79	
3. โครงการพัฒนา นโยบาย มาตรการ และกลไกส่งเสริมความเสมอภาค (กสพ.)	<b>ผลผลิต:</b> 1. มีการวางแผนและประสานงานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศตริ พ.ศ. 2560 – 2564 3. สตริที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสถานภาพการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจของสตรี 4. สตริที่เข้าร่วมกิจกรรมสมัชชาสตรี ประจำปี 2563 <b>ผลลัพธ์:</b> 1. เกิดการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการ/แนวทาง/โครงการตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 2. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศตริ พ.ศ. 2560 - 2564 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ สามารถนำหลักสูตรส่งเสริมสถานภาพการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจของสตรีไปใช้เป็นคู่มือในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสถานการณ์ การมีส่วนร่วมและการตัดสินใจของสตรี 4. เกิดการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ จากข้อเสนอสมัชชาสตรีที่นำไปพัฒนาศักยภาพสตรี						
	1. กิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	629,200					

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง พม.	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม				รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
	ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์	การกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย)	ผลสำเร็จเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
		1.1 การประชุมเชิงวิชาการเพื่อจัดทำแผนระดับชาติในการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่คำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ	161,200	30 คน		ปรับกิจกรรมเพื่อใช้ในการดำเนินการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสนับสนุนในการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจ ประจำปี 2563 ประจำสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด จำนวน 161,200 บาท ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 100	
		1.2 การขับเคลื่อนงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5	168,000	80 คน		ปรับกิจกรรมเพื่อใช้ในการดำเนินการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสนับสนุนในการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจ ประจำปี 2563 ประจำสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด จำนวน 168,000 บาท ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 100	
		1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	300,000	30 คน	165 คน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดนิทรรศการในการประชุม Asia-Pacific Ministerial Conference on the Beijing+25 Review ร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรี</li> <li>- ประชุมคณะทำงานการจัดทำสื่อเพื่อรณรงค์ขจัดความรุนแรงต่อสตรีและการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอาเซียน ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 7 พ.ย. 2562 ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น 3 สค ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดงานเปิดตัวสื่อเพื่อรณรงค์ขจัดความรุนแรงต่อสตรีและการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอาเซียน ในช่วงเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ผู้เข้าร่วมประชุม 37 คน</li> <li>- งานเปิดตัวสื่อเพื่อรณรงค์ขจัดความรุนแรงต่อสตรีและการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอาเซียน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก - ราไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างความตระหนักรู้ เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และแรงงานสตรีข้ามชาติ ให้แก่ประชาชน รวมถึงประเทศสมาชิก 10 ประเทศในอาเซียน ในการเผยแพร่สื่ออย่างพร้อมเพรียงกัน รวม 100 คน</li> <li>- การประชุมคณะทำงานการจัดทำสื่อเพื่อรณรงค์ขจัดความรุนแรงต่อสตรีและการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอาเซียน</li> </ul>	

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง พม.	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม				รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
	ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์	การกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย)	ผลสำเร็จเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
						ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 3	
		2. กิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศรี พ.ศ. 2560 - 2564	353,800				
		2.1 ประชุมติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศรี พ.ศ. 2560 - 2564	203,800	50 คน	25 คน	ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม War room ชั้น 3 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจำนวน 875 บาท	
		2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย	150,000	25 คน		ดำเนินการไตรมาส 3 - 4	
		3. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสถานภาพการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจของสตรี	1,000,000	180 คน	178 คน	- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสถานภาพการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจของสตรี รุ่นที่ 1 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้นำ/แกนนำสตรี ในหมู่บ้านหรือชุมชน ที่มีความสนใจทางการเมืองหรือประสงค์ที่จะทำงานการเมือง จาก 16 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 98 คน ระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก - สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสถานภาพการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจของสตรี รุ่นที่ 2 ณ กรุงเทพฯ แก่ สตรีและผู้นำ/แกนนำสตรี ในหมู่บ้านหรือชุมชน ที่มีความสนใจทางการเมือง หรือประสงค์ที่จะทำงานการเมือง จาก 25 จังหวัดในภาคกลาง และกรุงเทพฯ จำนวน 80 คน วันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปรีซ์พาลเลซ มหานคร กรุงเทพมหานคร ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 80	
		4. กิจกรรมสมัชชาสตรี ประจำปี 2563	5,280,000				
		4.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีสมัชชาสตรีระดับภาค (6 ภาค)	3,849,600	110 คน	271 คน	- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีสมัชชาสตรีระดับภาค เพื่อระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้อย่างสร้างสรรค์ และรวบรวมเป็นข้อเสนอของสมัชชาสตรีระดับจังหวัดเพื่อนำไปสู่การ	

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง พม.	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม				รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
	ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์	การกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย)	ผลสำเร็จเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
						กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการส่งเสริมประสานงานและพัฒนาสถานภาพสตรีระดับจังหวัด จำนวน 3 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง วันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ ผู้เข้าร่วมจำนวน 69 คน ภาคตะวันตก วันที่ 19 – 21 มกราคม 2563 ณ โรงแรมราชศุภมิตร จ.กาญจนบุรี ผู้เข้าร่วมจำนวน 63 คน ภาคเหนือ วันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมจำนวน 139 คน - โอนเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดทำห้อง Data Center จำนวน 2,672,000 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100	
		4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการประเด็นสมัชชาสตรี	336,900	100 คน		ปรับกิจกรรมเพื่อใช้ในการดำเนินการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสนับสนุนในการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจ ประจำปี 2563 ประจำสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด จำนวน 116,900 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 35	
		4.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาสตรีแห่งชาติ ประจำปี 2563	1,093,500	190 คน		ปรับกิจกรรมเพื่อใช้ในการดำเนินการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสนับสนุนในการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจ ประจำปี 2563 ประจำสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด จำนวน 616,400 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 56	
4. โครงการส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ (กสพ.)	<b>ผลผลิต:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สตรี บุคคล หน่วยงาน องค์กรที่ดำเนินงานด้านสตรีได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ</li> <li>- จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือของคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี และกรอบความร่วมมือเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ</li> <li>- จำนวนกลุ่มองค์กร/เครือข่ายสตรี ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสตรี</li> <li>- หน่วยงาน/องค์กรระหว่างประเทศ UN Women ได้รับการสนับสนุนเงินสมทบค่าสมาชิกเพื่อพัฒนาสตรี</li> </ul> <b>ผลลัพธ์:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนทุกภาคส่วนให้ความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพสตรีและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และสังคมมีต้นแบบในการดำเนินงานด้านสตรี</li> <li>- เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีไทย และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการสตรีไทย</li> </ul>						

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง พม.	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม				รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
	ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์	การกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย)	ผลสำเร็จเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
		- สังคมไทยเกิดความร่วมมือกันในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อสตรี และสังคมในลักษณะองค์รวม					
	1. กิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2563		4,025,900				
	1.1 การสนับสนุน สนง. พมจ. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล		1,520,000	3,800 คน	ยังไม่ได้ติดตามผล	โอนเงินให้ พมจ. เบิกจ่ายแทนกัน จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ อยู่ระหว่างการติดตามจังหวัด	
	1.2 การจัดประชุม คณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากล		106,700	60 คน	65 คน	- จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากล ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สป.) 1 ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผลการเบิกจ่ายประมาณ ร้อยละ 28	
	1.3 การจัดประชุม คณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือก สตรี บุคคล และหน่วยงาน องค์กรดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากล		240,000	70 คน	70 คน	ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการทั้งหมด 15 คณะ ได้รับผลการตัดสินและได้ผู้เข้ารับรางวัลจำนวน 46 รางวัล ผลการเบิกจ่ายประมาณ ร้อยละ 65	
	1.4 การจัดประชุม คณะทำงานวันสตรีสากล		9,200	50 คน	65 คน	จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากล ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สป.) 1 ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเตรียมการจัดงานวันสตรีสากล วันที่ 4 มี.ค. 2563 ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2563 ผู้เข้าร่วม 65 คน	
	1.5 การจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2563		2,150,000	1,000 คน	ยกเลิกจัดงาน	- จ้างบริษัท อะเบาท் โอเดีย อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2563 กำหนดจัดวันที่ 4 มีค 2563 (ถูกสั่งให้ยกเลิก เมื่อวันที่ 3 มีค เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19) - โอนเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดทำห้อง Data Center จำนวน 583,400 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 68	
	2. การจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2563						
	3. ขับเคลื่อนการดำเนินงาน		3,285,000			ดำเนินการในไตรมาส 3-4	

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง พม.	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม				รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
	ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์	การกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย)	ผลสำเร็จเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
		ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสตรีและเศรษฐกิจ					
		3.1 จัดงานประชุม ASEAN Women Entrepreneurs Forum 2020 (AWEF2020)	2,532,600	543 คน		ดำเนินการในไตรมาส 3-4	
		3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นจากภูมิภาคอาเซียน	343,000	100 คน		ดำเนินการในไตรมาส 3-4	
		3.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการรวบรวมวิเคราะห์ และการจัดเก็บข้อมูลด้านสตรีและเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการสตรีในประเทศไทย	323,800	70 คน		ดำเนินการในไตรมาส 3-4	
		3.4 ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ ประจำปี 2563	34,800	50 คน		ดำเนินการในไตรมาส 3-4	
		3.5 ประชุมที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ ประจำปี 2563	50,800	50 คน		ดำเนินการในไตรมาส 3-4	
		4. สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อ	4,790,000				
		4.1 สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานพัฒนาสตรี	4,620,000				
		4.1.1 สนับสนุนเงินอุดหนุนเครือข่ายสตรี 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร	4,000,000	1,000 คน/25 องค์การ		นำเข้า พ.ร.บ.โอนเงินงบประมาณปี 2563	



ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง พม.	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม				รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
	ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์	การกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย)	ผลสำเร็จเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
		4.1.2 สนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับค่าสมาชิกและสมทบองค์กรระหว่างประเทศ (UN Women) (รวมค่าธรรมเนียมในการโอน)	620,000	1 องค์กร	1 องค์กร	สนับสนุนค่าสมาชิกและสมทบองค์กรระหว่างประเทศ (UN Women) (รวมค่าธรรมเนียมในการโอน) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100	
		4.2 ติดตามผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อการพัฒนาสตรี	170,000	3 ภาค		ดำเนินการในไตรมาส 3-4	
5. โครงการการประชุมระดับภูมิภาคเรื่อง การจัดอคติทางเพศและการใช้ภาษาเชิงลบในกระบวนการการศึกษาในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ระยะเวลาที่ 2 (กสพ.)	<b>ผลผลิต:</b> 1. มีการประชุมระดับภูมิภาคเรื่อง “การจัดอคติทางเพศ และการใช้ภาษาเชิงลบในกระบวนการการศึกษาในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2” 2. มีคู่มือ (Sourcebook) และสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ที่มีการบูรณาการเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศในตำราเรียน และการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย <b>ผลลัพธ์:</b> คู่มือ (Sourcebook) และสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีการบูรณาการเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศในตำราเรียน และการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา						
		ประชุมระดับภูมิภาคเรื่อง การจัดอคติทางเพศ และการใช้ภาษาเชิงลบในกระบวนการการศึกษาในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ระยะเวลาที่ 2	5,000,000				ดำเนินการในไตรมาส 3-4
6. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อจัดปัญหาความรุนแรงต่อสตรี (กสพ.)	<b>ผลผลิต:</b> ชุมชนมีบริการเพื่อคุ้มครองผู้หญิงกลุ่มเสี่ยงผลลัพธ์: ผู้หญิงได้รับการคุ้มครองจากความรุนแรงประเภทต่าง ๆ						
		1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน	254,800	60 คน			ดำเนินการไตรมาส 3-4
	2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนกลไกในการให้ความช่วยเหลือและป้องกันปัญหาความรุนแรงในสังคม	291,500	70 คน			เตรียมดำเนินการไตรมาส 3-4 มีการเตรียมการดำเนินการในการจัดประชุมฯ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ จำเป็นจะต้องเลื่อนการจัดการประชุมฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดฯ ตามมาตรการของรัฐบาล	

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง พม.	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม				รายละเอียดผลการดำเนินงาน			
	ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์	การกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย)	ผลสำเร็จเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ	
		3. การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและความรุนแรงในครอบครัว (2 ครั้ง)	241,000	40 คน		เตรียมดำเนินการไตรมาส 3-4 การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ที่ขอนแก่นในงวดที่ 1 สำหรับ ดำเนินการในไตรมาส 1-2 จำนวน 120,500 บาท มีการเตรียมการดำเนินการในการจัดประชุมฯ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จำเป็นจะต้องเลื่อนการจัดการประชุมฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดฯ ตามมาตรการของรัฐบาล		
		4. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก และสตรีในระดับพื้นที่	611,000	50 คน		เตรียมดำเนินการไตรมาส 3-4 มีการเตรียมการดำเนินการในการจัดประชุมฯ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 และ ในไตรมาสที่ 3-4 แต่เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในชุมชน และพื้นที่ต่างจังหวัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จำเป็นจะต้องเลื่อนการจัดการประชุมฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดฯ ตามมาตรการของรัฐบาล		
	7. โครงการขับเคลื่อนงานตามมาตรการด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง (กสพ.)	ผลผลิต: มีการยกระดับการพัฒนาการคุ้มครองสิทธิสตรี ผลลัพธ์: มีกลไกในการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน						
	1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานด้านสตรีและเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้	287,000	30 คน/1 องค์กร		ขออนุมัติปรับกิจกรรม เพื่อเตรียมดำเนินการในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 154,800 บาท แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จำเป็นจะต้องเลื่อนการจัดการประชุมฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดฯ ตามมาตรการของรัฐบาล			
	2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่การดำเนินงานของศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้	326,000	30 คน		ขออนุมัติปรับกิจกรรม เพื่อเตรียมดำเนินการในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 299,700 บาท แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จำเป็นจะต้องเลื่อนการจัดการประชุมฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดฯ ตามมาตรการของรัฐบาล			
	3. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานด้านสตรีและเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อขับเคลื่อนงานตามมาตรการด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความ	630,000			ดำเนินการโอนให้ พมจ.ยะลา เพื่อเบิกจ่ายแทนกัน เป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ฯ จำนวน 3 คน เป็นเงินงบประมาณ 270,000 สำหรับ ไตรมาส ที่ 1- 2 อนุมัติหลักการฯ ค่าจ้างเหมางวด 1(ไตรมาส 1-2) 360,000 บาท และขออนุมัติหลักการงวด 2 (ไตรมาส 3-4) 270,000 บาท ผลการดำเนินงาน มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานด้านสตรีและเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อขับเคลื่อนงานตามมาตรการด้าน			

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง พม.	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม				รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
	ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์	การกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย)	ผลสำเร็จเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
		มั่นคง				สตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100	
		4. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองและคุ้มครองสิทธิของสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 2 ครั้ง)	474,000	30 คน		ดำเนินการไตรมาส 3-4	
	8. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (กสพ.)	ผลผลิต: 1.มีรายงานการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบในภาพรวมของประเทศไทย 2. รายงานฯ มีเนื้อหาครอบคลุมทุกประเด็น และมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ผลลัพธ์ : 1. หน่วยงานสามารถนำข้อมูลจากรายงานตามอนุสัญญาฯ ไปใช้ประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อส่งเสริมความเสมอภาค เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 2. ข้อมูลจากรายงานตามอนุสัญญาฯ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดทำข้อมูลของกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอื่น ๆ ได้ 3. มีกลไกในการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน					
		1. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (6 ครั้ง)	921,000	210 คน	157 คน	ปรับกิจกรรมเพื่อการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จำนวน 3 ครั้ง ใช้งบประมาณทั้งหมด 487,727 บาท ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 53	
		2. การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างภูมิคุ้มกันการถูกเลือกปฏิบัติต่อสตรีกลุ่มเปราะบาง	317,500	50 คน/20 องค์กร	47 คน	การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างภูมิคุ้มกันการถูกเลือกปฏิบัติต่อสตรีกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิตามกฎหมาย การสร้างเครือข่าย และป้องกันไม่ให้สตรีถูกเลือกปฏิบัติ และสามารถนำไปถ่ายทอดและปรับใช้ต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จำนวน 10 คน วิทยากรภาครัฐ จำนวน 2 คน วิทยากรภาคเอกชน จำนวน 3 คน และสตรีชนเผ่าม้ง จำนวน 32 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 47 คน วันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่ การเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 75	ผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อเสนอแนะ 1) ให้ขยายระยะเวลาการจัดประชุมให้มากขึ้น 2) เพิ่มกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ชายเข้าประชุมฯ ร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน 3) ควรมีการจัดสรร

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง พม.	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม				รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
	ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์	การกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย)	ผลสำเร็จเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
							งบประมาณในการทำงานของชุมชนด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
	9. โครงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือของเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2563 (กยผ.)	<p>ผลผลิต:</p> <p>1. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือสตรีและครอบครัวไทยของเครือข่ายหญิงไทยในประเทศญี่ปุ่น</p> <p>2. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือสตรีและครอบครัวไทยของเครือข่ายหญิงไทยในประเทศญี่ปุ่น</p> <p>3. แนวทางการให้ความช่วยเหลือสตรีและครอบครัวไทยในต่างประเทศ</p> <p>ผลลัพธ์: สามารถนำแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือสตรีและครอบครัวไทยของเครือข่ายหญิงไทย กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น ไปขยายผลในประเทศที่มีสถานการณ์และความจำเป็นในการให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือสตรีและครอบครัว</p> <p>ผลสัมฤทธิ์:</p> <p>เชิงปริมาณ 1. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือสตรีและครอบครัวไทยของเครือข่ายหญิงไทยในประเทศญี่ปุ่น 1 ครั้ง</p> <p>2. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือสตรีและครอบครัวไทยของเครือข่ายหญิงไทยในประเทศญี่ปุ่น 1 งาน</p> <p>เชิงคุณภาพ - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพึงพอใจต่อกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือสตรีและครอบครัวไทยของเครือข่ายหญิงไทยในประเทศญี่ปุ่น</p> <p>- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมการประชุมฯ เห็นชอบต่อการนำแนวทาง การพัฒนาระบบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือสตรีและครอบครัวไทยของเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ กรณีศึกษา ประเทศญี่ปุ่น ไปใช้ในประเทศอื่นได้</p>					
		ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือสตรีและครอบครัวไทยของเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ กรณีศึกษา ประเทศญี่ปุ่น	884,400	35		มีแผนจะดำเนินการในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัส ต้องรอดูสถานการณ์ภายในประเทศและประเทศญี่ปุ่น	
	10. โครงการเสริมสร้างการใช้ชีวิตครอบครัวที่มั่นคงของหญิงไทยกับชาวต่างชาติ (ทั้ง	<p>ผลผลิต: 1. หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิและกฎหมายที่จำเป็นต่อการ ใช้ชีวิต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ</p> <p>2. หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติหรือสตรีที่ประสงค์ในการใช้ชีวิตที่ต่างประเทศ และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจหรือมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปใช้ชีวิตในต่างประเทศมีความพร้อมในการใช้ชีวิตที่ต่างประเทศ</p> <p>ผลลัพธ์: สตรีมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิ กฎหมายต่าง ๆ สามารถปรับตัว ตระหนักถึงคุณค่าและพึ่งพาตนเอง และไม่ประสบปัญหาความรุนแรงในทุกรูปแบบในการใช้ชีวิต และนำไปสู่การสร้าง/ขยายเครือข่ายอาสาสมัครในการให้ความช่วยเหลือหญิงไทย ทั้งที่พำนักอยู่ในประเทศและต่างประเทศ</p>					

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง พม.	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม				รายละเอียดผลการดำเนินงาน			
	ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์	การกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย)	ผลสำเร็จเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ	
ในประเทศและต่างประเทศ) (กยผ.)	<p>ผลสัมฤทธิ์:            ปริมาณ: กลุ่มเป้าหมายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ            - จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 20 คน ที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ            - จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 20 คน ที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมแก่หญิงไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศ            คุณภาพ: มีเครือข่ายอาสาสมัครในพื้นที่ภาคส่วนต่าง ๆ ในการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่สตรีที่ประสงค์ในการใช้ชีวิตที่ต่างประเทศ ร้อยละ 80</p>							
	1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ	130,000	60 คน			ดำเนินการไตรมาส 3-4		
	2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมแก่หญิงไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศ	120,000	60 คน			ดำเนินการไตรมาส 3-4		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม	ไม่มีโครงการตอบประเด็นยุทธ							
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคม	1.โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สล.)	<p>ผลผลิต: บุคลากรของหน่วยงานเกิดการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสมตามตำแหน่งที่ถือครอง เกิดการเรียนรู้มีกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ร่วมคิด ร่วมทำ และมุ่งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงาน</p> <p>ผลลัพธ์: บุคลากรของหน่วยงานทุกระดับที่ปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีศักยภาพเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองและกระบวนการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>						
		1. พัฒนาศมรรถนะหลักให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	303,300	90 คน	45 คน	จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพข้าราชการแรกบรรจุไม่เกิน 2 ปี เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2562 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าร่วม 45 คน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 51		
		2. พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ	219,000	40 คน	43 คน	จัดประชุมเพื่อทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ		

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง พม.	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม				รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
	ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์	การกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย)	ผลสำเร็จเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
		ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ				สค. 18 - 20 มีนาคม 2563 ณ โรงแรม โคโควิว อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้เข้าร่วมจำนวน 43 คน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 102	
		3. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	409,800	40 คน		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากเกิดเหตุโควิด-19
		4. พัฒนาการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ “Spirit สค.”	522,100	70 คน		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากเกิดเหตุโควิด-19
		5. ส่งเสริมศักยภาพพนักงานราชการพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	177,600	50 คน		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากเกิดเหตุโควิด-19
		6. พัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน	244,600	40 คน		ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากเกิดเหตุโควิด-19
		7.เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสตรีและครอบครัว - การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสตรีและครอบครัว	260,000	65 คน	65 คน	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสตรีและครอบครัว เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการ แนวทางการดำเนินงานและแนวปฏิบัติในการเตรียมการต้อนรับบุคคลสำคัญชาวต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงมหาดไทย การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้องกับพิธีการและแนวทางปฏิบัติตามหลักสากล (พิธีการทูต) ที่ได้มีการกำหนดไว้ วางแผนปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 23-24 มค 2563 ณ รร.รอยัลริเวอร์ ผู้เข้าร่วม 65 คน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 49	
		8.การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและขยายผลแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐแก่บุคลากร สค.	154,000	105 คน		ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง พม.	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม				รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
	ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์	การกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย)	ผลสำเร็จเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
	2. โครงการสื่อสารองค์กรเพื่อเสริมสร้างพลังด้านสตรีและครอบครัวสู่สังคม (สล.)	ผลผลิต มีสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านสตรีและครอบครัว ผลลัพธ์ สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านสตรีและครอบครัวมีความครบถ้วนถูกต้องทันต่อเหตุการณ์และเป็นประโยชน์ต่อภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไป					
	1 ออกหน่วยเคลื่อนที่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	100,000	5 ครั้ง	1 ครั้ง	จัดกิจกรรมออกหน่วย ในการจัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์ ณ สงขเขต บางชื่อ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 50		
	2 รวมใจประชารัฐ พัฒนาสตรีและครอบครัวสู่สังคมเสมอภาค	1,434,600	300 คน	อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างจัดทำสื่อฯ	ปรับกิจกรรมฯ เพื่อจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านสตรีและครอบครัว เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีของสมาชิกในครอบครัว และการปรับตัวในภาวะที่ยากลำบาก รวมทั้งให้ครอบครัวไทยรู้เท่าทันและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้แก่ 1. คลิปวีดีโอ/บทความ - Clip ผ่าน Facebook/Instagram 10 ครั้ง - Blogger เขียนบทความ - Youtuber จัดทำคลิป ฯลฯ 2. เพิ่มพลาสติก 3. Website		
	3. โครงการปฏิบัติการข่าวสารด้านสตรีและครอบครัวส่งเสริมการรับรู้สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน (สล.)	ผลผลิต: มีสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านสตรีและครอบครัว ผลลัพธ์: สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านสตรีและครอบครัวมีความครบถ้วนถูกต้องทันต่อเหตุการณ์และเป็นประโยชน์ต่อภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไป					
	1 จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์	517,200	8 ตอน	6 ตอน	สื่อเผยแพร่ทางโทรทัศน์ฯ ครั้งที่ 1 1. ผลิตสื่อบัณฑิตของทบวงมหาวิทยาลัยหรือเทคโนโลยีต่อผู้นำสตรี 2. ผลิตสื่อบัณฑิตการประกาศเจตนารมณ์จัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 3. ผลิตสื่อบัณฑิตของนามัยครอบครัว ครอบครัวไทยในยุคเปลี่ยนผ่านทางสังคม 4. ผลิตสื่อบัณฑิตกิจกรรม "พม.จิตอาสา ร่วมทำหน้ากากผ้า สู้ไวรัสโควิด" 5. พม. มอบโล่ดีเด่นแก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี 2563 6. พม.สื่อรัก infinity of love 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง		

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง พม.	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม				รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
	ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์	การกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย)	ผลสำเร็จเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
		2 จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ	117,200	2 สปอต	2 สปอต	เผยแพร่สปอตการคุกคามทางเพศในที่ทำงานและสปอตการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ แก่ ผู้ฟังวิทยุ สวพ อสมท 100.5 และ AM 1143 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100	
	4. โครงการเสริมสร้างการบริหารราชการ สค. (กพร.)	<p>ผลผลิต: 1. องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่ดีและเป็นธรรมาภิบาล 2. บุคลากรมีองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน</p> <p>ผลลัพธ์ 1. องค์กรมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. การปฏิบัติงานของกรมมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของภาคีเครือข่าย</p> <p>ผลสัมฤทธิ์ 1. ร้อยละ 100 ของกิจกรรมหลักตามโครงการสามารถดำเนินการงานได้แล้วเสร็จ 2. ระดับความสำเร็จระดับ 4 ของการพัฒนาองค์กร 3. ระดับความสำเร็จระดับ 4 ของคำรับรองการปฏิบัติราชการ 4. ระดับความรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ระดับ 4</p>					
		1. การบริหารจัดการองค์กร	219,300				
		1) ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงทิศทางการพัฒนาองค์กรประจำปี	87,900	70 คน		มีแผนดำเนินการไตรมาส 3 -4	
		2) ประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร	131,400				
		2.1) ประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์กรกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	32,600	40 คน		ดำเนินการไตรมาส 1	
		2.2) ประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์กรรายหมวดประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์กรรายหมวด ครั้งที่ 1/2563	38,000	50 คน	37	- ประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์กรรายหมวด จำนวน 18 คน วันที่ 23 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น 3 สค - ประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์กรรายหมวด ครั้งที่ 1/2563 คณะทำงานพิจารณาประเมินองค์กรตามการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 22 อาคารยิปซั่ม ผู้เข้าร่วมจำนวน 19 คน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 14	



ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง พม.	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม				รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
	ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์	การกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย)	ผลสำเร็จเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
		2.3) ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้	7,600	40 คน		มีแผนปรับเปลี่ยนกิจกรรม	
		2.4) ประชุมคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกองหรือเทียบเท่า	38,000	50 คน	47 คน	- ประชุมคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกองหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 13 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น 3 สค ผู้เข้าร่วม 27 คน - ประชุมคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกองหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาตัวชี้วัดระดับกองหรือเทียบเท่าประจำปี 2563 และพิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย น้ำหนักและเกณฑ์ให้คะแนน โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการเจรจาและประเมินผลฯ และกลุ่มผู้แทนเจรจา ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับกองหรือเทียบเท่า 22 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น 3 สค ผู้เข้าร่วม จำนวน 20 คน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 19	
		2.5) ประชุมคณะกรรมการดำเนินการควบคุมภายใน	15,200	40 คน	62 คน	ประชุมคณะกรรมการดำเนินการควบคุมภายใน จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 26 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น 3 สค. ผู้เข้าร่วม 47 คน ครั้งที่ 2 23 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุม Warroom ชั้น 3 สค. ผู้เข้าร่วม 15 คน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 58	
		2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาองค์กร	388,100				
		1) ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้	144,150	50 คน	88 คน	- ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ ผู้แทนจากสำนัก/กอง/ศูนย์เรียนรู้ 38 คน วันที่ 18-19 ธ.ค. 62 ณ โรงแรมพลาซ่าไฮ ริชดา กรุงเทพฯ - ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ (ปรับกิจกรรม) ชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 ให้กับบุคลากร และร่วมกันจัดทำข้อมูลผลงานการสมัครเข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 แก่บุคลากร 50 คน วันที่	

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง พม.	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม				รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
	ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์	การกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย)	ผลสำเร็จเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
						28 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น 3 สค ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 63	
		2) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการพัฒนางาน	82,650	60 คน	52 คน	ประชุมเชิงปฏิบัติการให้คณะทำงานร่วมกันจัดทำแผนพัฒนางานและขับเคลื่อนการพัฒนางานระดับหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและระบบราชการ 4.0 วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น 3 สค. แก่ คณะทำงานรายหมวดและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 52 คน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 30	
		3) ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเกณฑ์ ฯ KM Awards	6,800	20 คน	10 คน	ประชุมคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อร่วมกันพิจารณาเกณฑ์ การประกวดรางวัลสุดยอดการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา (KM Awards) ประจำปี 2563 25 ก.พ. 63 ณ ห้องประชุม Warroom ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 52	
		4) ประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานKM Awards ประจำปี 2563	7,600	40 คน		มีแผนดำเนินการไตรมาส 3 -4	
		5) ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบกิจกรรมสตรีและสถาบันครอบครัวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0	134,900	60 คน		มีแผนดำเนินการไตรมาส 3 -4	
		6) สัมมนาการถอดบทเรียนการพัฒนาองค์การของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	12,000	25 คน		ถอดบทเรียนการพัฒนาองค์การของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เลขานุการรายหมวด ผู้แทนจากกอง/สำนัก ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 30คน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 98	
		3. จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการวางระบบบริหารราชการ 4.0	788,800			อยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาและการจัดซื้อจัดจ้าง	
	5. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและ	ผลผลิต: 1 มีแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2 มีกรอบการจัดทำแผนงาน/โครงการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3 มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว ผลลัพธ์: 1 มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว					

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง พม.	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม				รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
	ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์	การกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย)	ผลสำเร็จเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
สถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560-2564 และการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ (กยผ.)	2 มีแผนงาน/โครงการ สำหรับจัดทำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3 มีข้อเสนอแนะจากการติดตามประเมินผล เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาและกำหนดแนวทางนโยบายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านสตรีและครอบครัว						
	1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	66,600	60 คน			มีแผนดำเนินการไตรมาส 3 - 4	
	2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวสู่การปฏิบัติ	228,300	60 คน			มีแผนดำเนินการไตรมาส 3 - 4	
	3 การจัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณประจำปี 3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงาน/โครงการและงบประมาณประจำปี	187,500	40 คน	54 คน	จัดประชุมพิจารณาแผนงาน/โครงการและงบประมาณประจำปีระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท พระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 54 คน ผลการประชุม เพื่อถ่ายทอดทิศทางการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสค. และข้อมูลค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 85		
	4. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	924,600					
	4.1 ประชุมเตรียมการเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวในระดับพื้นที่	5,320		35 คน	- คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น 3 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว - คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น 3 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 32		
	4.2 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวในระดับพื้นที่	559,020				มีแผนดำเนินการไตรมาส 3 - 4	

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง พม.	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม				รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
	ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์	การกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย)	ผลสำเร็จเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
		4.3 ประชุมสรุปผลการติดตามประเมินผลการทำงานด้านสตรีและครอบครัวในระดับพื้นที่	2,660			มีแผนดำเนินการไตรมาส 3 - 4	
		4.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการทำงานด้านสตรีและครอบครัว	357,600	50 คน	46 บาท	จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการทำงานด้านสตรีและครอบครัว เรื่อง “การถอดบทเรียนสู่การดำเนินงานตามมาตรฐานที่เป็นเลิศ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะบุคลากร สค. (ส่วนกลาง) และเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวทั้ง ๘ แห่ง ให้มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นการถอดบทเรียนและองค์ความรู้การทำงานด้านสตรีและครอบครัว ผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร สค. วิทยากร เจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและครอบครัว (สค.) ส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 46 คน วันที่ 15-17 ธ.ค. 2562 ณ รร.เดอะพาลาสโซ กทม. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 54	
6. โครงการพัฒนางานด้านสตรีและครอบครัวเพื่อรองรับแผนแม่บทตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (กยผ.)	ผลผลิต: แผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ผลลัพธ์: การขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ผลสัมฤทธิ์: ปริมาณ: 1. รายงานสรุปเป้าหมายและตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน จำนวน 1 ฉบับ 2. รายงานแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท 1 ฉบับ 3. ร้อยละ 50 ของแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ที่มีการขับเคลื่อนตามแผนที่กำหนด คุณภาพ: 1. ร้อยละ 80 ของแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทที่มีการกำหนดแผนการดำเนินงาน 2. ร้อยละ 80 ของแผนงาน/โครงการที่มีการขับเคลื่อนสำเร็จตามแผนที่กำหนด						
	1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสตรีและครอบครัว	365,850	45 คน			ปรับกิจกรรม สนับสนุนจัดทำห้อง Data Center กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	
	2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัว	302,900	50 คน			ปรับกิจกรรม สนับสนุน จัดทำห้อง Data Center กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	
	3. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ	425,500	70 คน			มีแผนดำเนินการไตรมาส 4	

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง พม.	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม				รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
	ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์	การกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย)	ผลสำเร็จเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
		แผนงาน/โครงการและงบประมาณประจำปี					
		4. การประชุมจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว"	78,750	45 คน		อยู่ระหว่างการดำเนินการ จัดประชุมเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของ สค.	
		5. ผลิตเอกสารแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี	113,400			มีแผนดำเนินการ ไตรมาส 3	
	7. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีอายุครบ 7 ปี และเกิน 7 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กยผ.)	จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีอายุครบ 7 ปี และเกิน 7 ปี	7,275,400	1 ระบบ	1 ระบบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	8. โครงการจัดทำห้อง Data Center กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (กยผ.)	จัดทำห้อง Data Center กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	8,420,900	1 ระบบ	1 ระบบ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	
9. โครงการ พัฒนา	ผลผลิต: เกิดศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว จำนวน 8 แห่ง						

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง พม.	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม				รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
	ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์	การกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย)	ผลสำเร็จเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวให้เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning Center) (กคอ.)	ผลลัพธ์: ผู้เข้ารับบริการของโครงการฯ เกิดสัมพันธภาพที่ดี ครอบคลุมอบอุ่นแข็งแรง ลดความรุนแรงในครอบครัว และมีองค์ความรู้ด้านสตรีและครอบครัวเพิ่มมากขึ้น						
	1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางและแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว	550,000	80 คน	60 คน	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางและแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว เพื่อจัดทำแนวทางและแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว รวมทั้งระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดรูปแบบ Learning Center ที่ทันสมัยครอบคลุมภารกิจงานด้านสตรีและครอบครัวให้กับศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้ง 8 แห่ง วันที่ 4-6 ก.พ. 2563 ณ รร.อิพ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วม คณะทำงาน จนท.ศูนย์เรียนรู้ สค. ส่วนกลางจำนวน 60 คน ผลการเบิกจ่ายตามงบประมาณ ร้อยละ 60		
	2.อบรมเพิ่มศักยภาพให้เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว โดยนำนวัตกรรมและค้นหาอัตลักษณ์เด่นของศูนย์เรียนรู้ฯ	759,000	80 คน		มีแผนดำเนินการไตรมาสที่ 3-4		
	3. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนผลการดำเนินงานเพื่อเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว	355,400	80 คน		มีแผนดำเนินการไตรมาสที่ 3-4		
10. โครงการ ตรวจสอบและประเมินผลตามมาตรฐานการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว (กคอ.)	ผลผลิต: ศูนย์เรียนรู้ฯ 8 แห่ง มีการวัดผลการดำเนินงานตามมาตรฐานฯที่กำหนดและผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว ผลลัพธ์: ศูนย์เรียนรู้ฯ 8 แห่ง ได้รับข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงาน และเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจสามารถดำเนินงานได้ตามมาตรฐานฯ						
	1. อบรมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนงานตามมาตรฐานการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	400,000	40 คน	33 คน	จัดอบรมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนงานตามมาตรฐานการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว เพื่อซักซ้อมและพัฒนาศักยภาพในการตรวจประเมินศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวทั้ง 8 ศูนย์ ตามมาตรฐานการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว วันที่ 6 - 7 มกราคม 2563 ณ จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้เข้าร่วม จำนวน 33 คน ผลการเบิกจ่ายตามงบประมาณ ร้อยละ 51		
	2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานฯ	800,000	80 คน	77 คน	จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เพื่อตรวจประเมินศูนย์เรียนรู้การพัฒนา		

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง พม.	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม				รายละเอียดผลการดำเนินงาน		
	ชื่อโครงการและวัตถุประสงค์	การกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของค่าเป้าหมาย)	ผลสำเร็จเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
		ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว				สตรีและครอบครัวรับนาภา จ.ขอนแก่น วันที่ 11-13 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ขอนแก่น และมีแผนลงพื้นที่อีก 7 ศูนย์ในไตรมาสที่ 3-4 ผลการเบิกจ่ายตามงบประมาณ ร้อยละ 13	

หมายเหตุ 1.ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

- 1.1 ระดับผลผลิต - ผลสำเร็จจากการดำเนินกิจกรรม
  - 1.2 ระดับผลลัพธ์ - ผลประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับจากการนำผลผลิตไปใช้
  - 1.3 ระดับผลสัมฤทธิ์ - ผลประโยชน์สุดท้ายที่เกิดกับกลุ่มเป้าหมาย
2. หากมีข้อสงสัยในการกรอกข้อมูลสามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มการประเมินผล โทร. 02 659 6464 หรือทาง E-mail : eva.ms02018@gmail.com